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UMOWA NR DI/VI-B/........./......2020

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

»MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ DLA GMIN:
BYTOM | RADZIONKOW - 2015-2020” - KONTRAKT VI —
MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2020)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ........cccoeeivenneennns w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba
w Bytomiu z dnia ........ccoeeveeeiienieennnn. , pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 33.586.000 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...........ccocevvevrneneee. :

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastgpuje:

§1
Zalaczniki do Umowy

1. Integralne czg¢sci niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Czes¢ 1 SIWZ,
b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) — Cze$¢ 11 SIWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),
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C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postepowaniu przetargowym,
d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
e) Zalacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,
f) Zalacznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,
g) Zaltacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami
h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robét budowlanych dla kontraktu pn.:
wModernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionkow - 2015-2020” — Kontrakt
VI — Modernizacja sieci cieptowniczych (2020) — CZESC B.

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nast¢pujace zadanie:

Z1A.16, ZIB.16 , Przebudowa zewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudowq
indywidualnych weztow cieplnych dla potrzeb odbiorcow zasilanych z GWC-6 Rostkowskiego 5
w Bytomiu”.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy zafgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowaé przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdétowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowe] (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacja techniczna, obowiazujacymi przepisami i normami oraz o$wiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomos$¢ stanu
faktycznego majaca wplyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Warto$¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto Oferty: ... ... e PLN
(SIOWRIE  PLIN: ..o e e e e )
plus nalezny podatek VAT: ... .. i eeeeee . PLN
(STOWRIE  PLIN: .ot )
warto$¢ brutto oferty: ............cccooiviiiiiii e PLN
(STOWRIE PLIN: ... e e e e e e e e e e e )

2. Na ceng ryczattowg sktadajg si¢ nastepujace kwoty:
a) Z1A4
wartos¢ netto ...............oevveeeviieennen. ... PLN (stownie PLN: ....................00)
nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )
wartos¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )
b) Z1B.4 ul. Wroblewskiego 1
warto$¢ netto ...............oevveieniieennen. ... PLN (stownie PLN: ...................00)
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nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto .. ceveereveenieese e PLN (stownie PLN: ...l )
C) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 4

wartos¢ netto . veeeseeeeneann. PLN (stownie PLN: ....................00)

nalezny podatek VAT w kW001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto .. ceveereveenieese e PLN (stownie PLN: ...l )
d) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 5

wartos¢ netto . veeeseeeneana. PLN (stownie PLN: ....................00)

nalezny podatek VAT w kW001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto .. ceveereveenieese e PLN (stownie PLN: ...l )
e) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 8

wartos¢ netto . veeeseeeeneann. PLN (stownie PLN: ....................00)

nalezny podatek VAT w kW001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto .. ceveerereenseese e PLN (stownie PLN: ...l )
f) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 9

wartos¢ netto . veveseeeeeernn. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT W kw0c1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . veeeveeseveeneenees PLN (stownie PLN: ... )
g) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 1 1

wartos¢ netto . veveseeeeeernn. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT W kw0c1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . veeereesereeneenees PLN (stownie PLN: ... )
h) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 1 2

wartos¢ netto . veveseeeeeernn. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT W kw0c1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . veeeveeenneeneenens PLN (stownie PLN: ...l )
i) Z1B.4 ul. Wroblewsklego 1 7

wartos¢ netto . vereseeeeaer.n. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kw0c1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . veeeneveeennenenes PLN (stownie PLN: ......oll )
J) Z1B.4 ul. Wroblewsklego 1 8

wartos¢ netto . vereseeeeaer.n. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwoc1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . vevereveeeneeereeee PLN (stownie PLN: ...l )
k) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 21

wartos¢ netto . veveseeener.. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwoc1e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto . vevereveeeneeeeees PLN (stownie PLN: ...l )
) Z1B.4 ul. Wroblewsktego 25

wartos¢ netto . vevesereeer... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kWOCle .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )

3. Kwota okreslona w §3 ust.l stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynno$ci
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
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4.

N

oo

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT,
za$§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powigkszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu
budowy.

b) Dostawe materiatu nalezy zglosi¢ po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu warunkow
okreslonych w ZPK.

) Prace technologiczne umozliwiajgce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosi¢
do odbioru do dnia 31.07.2020 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK - zalgcznik
nr 6 do Umowy)

d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 25.09.2020 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.11.2020 r.

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych i powiadomi Wykonawce

o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

. Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protokét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy

lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie

z podziatem przedstawionym w §3 ust.2 z podpunktami.

. Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaly si¢ fakturami czg¢$ciowymi i1 fakturg koncowa.
. Pierwsza faktura czg¢sciowa moze zostaC wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly

okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

. Podstawe wystawienia pierwszej faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru

materialow bez uwag.

. Warto$¢ pierwszej faktury czesciowej Strony ustalajg w wysokosci 30% warto$ci umowy.
. Druga faktura czg¢éciowa moze zostaé wystawiona po wykonaniu prac technologicznych

umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom.

. Podstawe wystawienia faktury czg$ciowej bedzie stanowi¢ protokédt odbioru technologicznego

bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione W nim prace
zostaly wykonane.

. Warto$¢ drugiej faktury czeSciowej Strony ustalajag w wysokosci 30% warto$ci umowy.
. Faktura konicowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza

umows3.
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10.Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaly
wykonane.

11.Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% warto$ci umowy.

12.W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu poszczegolnych zadan lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

13.Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), umozliwia Wykonawcy
wysylanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajagcego za poSrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

14 Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankoWy: .. ..o i e

15.7Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

16.Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.

17.W przypadku realizacji cze$ci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu  potwierdzajacego  zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

18.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust.18 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §5 ust.18 Umowy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

22.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w §5 ust.21 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w §5 ust.18 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §5 ust.18 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartoSci wynagrodzenia brutto Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czg$ci  niniejszego  zamoOwienia
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §6 ust.3.

5. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w §6 ust.4, uwaza si¢ za akceptacja projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w §6 ust4, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w §6 ust.4, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto niniejszej umowy.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000 PLN.
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10.W przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w §6 ust.3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11.Zapisy §6 ust.2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 uPzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art.22 ust.1
uPzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

14.Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie mogg zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig 1 ilo$cig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowaé beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........cccoiiiiiiciice e Jtel

§8

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzial w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w §2 ust.1,

b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

C) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych wasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow cze$ciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob
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postronnych w rejonie prowadzenia robot, a takze za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie do zaktadow, sklepdw, garazy, itp.) oraz bedzie usuwat
1 skltadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i1 zbe¢dne materialy, odpady 1 $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wtascicieli terenow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ takze finansowg z tytulu odszkodowan.

3. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ 1 koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca zapewni bezpieczny sposéb wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami

dotyczacymi prowadzenia robot przy czynnych urzgdzeniach energetycznych, a w szczegolnosci

zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidiowo i1 na biezgco prowadzit dokumentacje budowy.

6. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy w posiedzeniach
Rady Budowy, ktéra stanowi organ wewnetrzny powolany przez Zamawiajacego w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

7. Obowiazkiem Wykonawcy jest przedlozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegélnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéow Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

9. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wnoszenia kaucji za wejScia w teren.

11.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go protokolarnie witascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia do odbioru koncowego.

12.Wykonawca zapewnia dozoér terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

13.Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatdéw 1 odpadow muszg
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosSnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co minimum 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
0 wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komérkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

14.Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
swiadczenia uslug polegajacych na budowie, rozbiérce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada
wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedurg 1 instrukcja
postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spotka z o.0. w Bytomiu (zalqgcznik nr 7
do Umowy).

15.Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopow mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

16.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace prawidlowe postepowanie
z odpadami dotyczacymi kazdego zadania oddzielnie.

o
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17.0dzyskany ztom pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu zlomu z placu budowy do punktu skupu zlomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskie;.

18.Sposob postepowania z drewnem powstaltym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

19.Na podstawie art.29 ust.3 uPzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) odkrywanie kanatéw cieptowniczych,

C) zasypywanie wykopow, wyrownywanie terenu,

d) roboty wyburzeniowe kanatéow cieptowniczych

e) demontaz rurociggow, w tym elementéw kanalow cieptowniczych
f) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

20.W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w §9 ust.19
Umowy czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

21.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust.19
Umowy czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

22.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w §9 ust.19 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§17 ust.1 pkt.h) Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0osOb wykonujacych wskazane §9 ust.19 Umowy czynnosci.

23.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 10
Materialy i urzadzenia

. Materiatly 1 urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz
wymaganiom projektu.

. Na materialy Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materiatow obcigzg Wykonawce.

§ 11
Odbiory

. Odbiory czes$ciowe.

1) Odbiory czesciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czgsciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie staja si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 rekojmi.

5) Odbioru cze$ciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

Odbidr materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajgcy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawcg 0 tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien byc
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

Odbior technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru technologicznego umozliwiajacego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.
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Odbiodr koncowy.

1) Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrgbnym pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce o tym fakcie do 5 dni od zgloszenia, pisemnie lub w formie e-mail.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnos$ci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastgpuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywajg sie zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT .+ PLN.

. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce

Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania Umowy 1 powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamoéwienia (zalqgcznik nr 5 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

Zmiany warunkOw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku przedhuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednia do przedtuzenia ilos¢

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 8% warto$ci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ........coviiiiiiiiii ) w nastepujace] formie: ...,
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
za nalezycie, tj. od dnia wystawienia protokotu odbioru koncowego wydanego w ramach
Umowy.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady, ktory
rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego wydanego
w ramach Umowy.
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§ 14
Okres gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.
. Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy ....................

miesiecy, liczony od daty wydania protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej
Umowy.

. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej

z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

. Okres rekojmi za wady zostaje zrownany z okresem gwarancji.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania

zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Sposéb usuwania wad dotyczacych instalacji alarmowej zostat opisany w pkt.2 OPZ (Czes¢ 11

SIWZ).

. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac

kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawcg i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajqg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takie do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.

. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ... . .
. Postanowienia Umowy dotyczqce Wykonawcy Stosu]e sig odeWledmo do Wykonawcow

realizujgcych wspolnie Umowe.

. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe  przedlozg

Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

§ 16
Personel Podstawowy

. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego

w §7 ust.3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemng
zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamoéwienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego

w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe
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3. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna i udowodni, Ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetniaé
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zataczniku nr 1 i zatgczniku nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjaliste Personelu Podstawowego zgodnie
z 7adaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nast¢pujgcych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

c) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastgpstwa na czas nieobecno$ci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nicobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s06b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

« 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgtoszenia do dnia odbioru
protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

« 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt ¢) do dnia zgtoszenia do odbioru,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym,
liczonej od dnia zgtoszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koficowych w zwigzku z brakiem zgloszenia
do odbioru w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt e),

b) za zwloke w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

« 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami,
za kazdy dzien zwloki W usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,
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e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
—w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynnosci okre$lonych przez Zamawiajacego w §9 ust.19 Umowy -
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

1) z tytulu nieobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos¢,

J) z tytutu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

k) z tytulu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w §9 ust.13 i §9 ust.15 - w wysokosci
500 z1 brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP i ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Jezeli kary Umowne wyniosg wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie
calosci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy,
moze odstapi¢ od Umowy badz zazadac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego cze¢sci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajgcego zawiadomienia o wstrzymaniu ptatnosci,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrdwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwg 1 terminowa realizacje
zamowienia,

d) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,
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=

e) Zostanie wydany jakikolwick niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postgpowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

f) Nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany

podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez

Zamawiajacego lub osobg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych

po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,

poswiadczy¢ warto§¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos¢ wszelkich

sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem

Umowy z powoddw wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo

do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca moze, za 30-dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu,

rozwigza¢ Umoweg, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust.14,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czg¢sci na wigcej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust.7 niniejszego

paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie sie stron

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bgdzie prowadzona w jezyku polskim.

Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dzielu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

. Zamawiajacy, w trybie art.144 ust.l1 pkt.1 uPzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich wystapienia:
1) Zmiana terminu wykonania zamdwienia moze wystgpic¢ i obejmowaé bedzie czas, w ktorym
niemozliwe bylo realizowanie zamowienia w nastgpujacych przypadkach:
a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkoéw ochrony prawnej okreslonych w uPzp.,
b) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub op6znia realizacj¢ robot majacych
wplyw na termin wykonania robot,
C) wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
d) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje,
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e) wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu, itp.,

f) wystgpienia warunkoéw geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji
lub innych obiektow,

g) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej zdarzenia zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia,
ktorych skutkom nie mozna zapobiec,

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystgpienie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce, uniemozliwiajacych
dochowanie wymogow technicznych i technologicznych, jezeli konieczno§¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

J) zmiany bedace nast¢pstwem dziatania osob trzecich,

K) zmiany bedace nastepstwem dzialania organow administracji w  szczegolnosci
wynikajacych z termindéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.

[) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamdowienia.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

b) ustawowej zmiany podatku od towardéw i ustug — VAT.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

c) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu Umowy
spowodowanych dziataniem oséb trzecich np. wycofanie zgody przez wilasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentéw POIIS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastapi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujagcego nowego pracownika Personelu
Podstawowego spelniajacego wymogi okreslone przez Zamawiajacego w niniejszej IDW,

1) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych
potrzebg¢ zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,
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w

J) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

K) wprowadzenie podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcéw lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art.22a wust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 uPzp, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Pozostate okolicznosci, w ktorych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaty opisane
w art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 z pdzn. zm.).

§21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowigzany bedzie do podpisania umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiacej zalgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej.

Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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